주간 진행 보고 · 기점

세컨드 브레인 플랫폼 (가칭)

기획·설계 단계 결과와 개발 착수 계획

문서 구분	주간 진행 보고
회차	기점 (이후 7일마다 보고)
보고 기간	2026년 10월 29일 ~ 11월 5일
작성일	2026년 11월 5일
작성자	김민상 (대림대학교 3학년 2반)
수신	양윤모 교수님

목차

1. 요약
2. 일정 현황
3. 이번 기간 한 일
4. 수정 내역 (기획안 v1.0 → 설계서 v1.2)
5. 피드백 반영 현황
6. 문제와 대응
7. 다음 7일 계획 (11/06 ~ 11/12)
8. 확인 요청 사항

1. 요약

한눈에 보기

- **진척**: 기획·설계 단계를 마쳤다. 기획안 v1.0을 제출했고, 피드백 9건을 내부 설계서(현재 v1.2)에 반영했다
- **주요 변경**: 웹 → **macOS 데스크톱** 본 제품(웹은 홍보 페이지), 임베딩 검색 → **md 파일 + SQLite FTS5**, 신뢰도 점수 → **검증 에이전트**
- **개발 기준 정리**: 교수님 코드 스타일을 앱용·데스크톱/웹용 두 가지 스타일팩으로 정리했다
- **다음 7일 (11/06 ~ 11/12)**: 개발 환경을 갖추고, 빈 앱 실행과 검색 색인(FTS5) 동작을 확인한다
- **위험**: 개발 컴퓨터 저장 공간 부족(여유 2GB)으로 Xcode를 아직 설치하지 못했다. 11/07까지 해결한다

용어 설명

- **FTS5 / BM25**: SQLite에 들어 있는 전문 검색 기능과, 검색어가 문서에 얼마나 중요한지로 순위를 매기는 계산 방식
- **경로 A / 경로 B**: A는 사용자가 쓰는 AI(Claude Code·Codex)가 기기 안에서 바로 지식을 찾는 길, B는 앱 안에서 질문해 우리 서버(AI 게이트웨이)를 거치는 길

2. 일정 현황

단계	기간	목표	상태	보고일
기획·설계	10/29 ~ 11/05	기획안 제출, 피드백 반영, 설계서 확정	**완료**	11/05
1주차	11/06 ~ 11/12	개발 환경, 빈 앱 실행, Supabase 연결, FTS5 확인	예정	11/12
2주차	11/13 ~ 11/19	로그인, 노트 저장·편집, 검색 색인, 가져오기	예정	11/19
3주차	11/20 ~ 11/26	brain CLI, AI 도구 연동, 뇌 그래프, 앱 안 AI 질문	예정	11/26
4주차	11/27 ~ 12/03	실수 노트·검증 에이전트, 할 일, 요금제, 홍보 페이지	예정	12/03
마무리·제출	12/04 ~ 12/08	통합 테스트, 시연 영상, 결과 보고서, 제출	예정	12/08

3. 이번 기간 한 일

날짜	한 일	결과물
10/29	프로젝트 주제 구상 (세컨드 브레인, 뇌 그래프형 AI 위키), 개발 도구를 Flutter로 확정	-
11/04	기능 추가 구상: 회의 대화 텍스트 변환·요약, 가입자 지식 자동 최적화, AI 도구 "연동만 하면" 동작	-
11/05	기획안 v1.0 작성·제출	기획안 PDF
11/05	피드백 9건을 반영해 내부 설계서 v1.1 작성 (구조·검색·연동·교정 방식 변경)	설계서 v1.1
11/05	교수님 GitHub 코드로 스타일 근거를 다시 확인해 스타일팩 갱신, 데스크톱·웹 전용 스타일팩 신설	GitHub 레포 2개

날짜	한 일	결과물
11/05	홍보 웹·데스크톱·디자인·백엔드·연동 분야 오픈소스 조사 (별 수·라이선스·쓰는 법)	참고 레포 조사 문서
11/05	웹 범위 결정: 웹은 홍보 페이지(정적 사이트)만 두고, 앱 기능은 데스크톱에서만 제공	설계서 v1.2
11/05	주간 보고 체계 마련 (작업일지, 피드백 기록, 보고서 자동 생성)	이 보고서

4. 수정 내역 (기획안 v1.0 → 설계서 v1.2)

항목	v1.0	현재 (v1.2)	이유 (피드백 번호)
앱 형태	Flutter 웹이 본 제품, 브라우저 저장소(IndexedDB)	**macOS 데스크톱 앱**이 본 제품, 웹은 **홍보 페이지**(정적 사이트)	IndexedDB가 느림 (3)
지식 저장	브라우저 저장소	**md 파일** (노트 1개 = 파일 1개)	사용자 AI가 직접 읽을 수 있게 (1, 4)
검색	임베딩 검색 (외부 서비스)	**SQLite FTS5 + BM25**, 한글은 2글자 분할	임베딩 불필요, 색인 방식 (1, 2)
서버 역할	모든 AI 요청을 중계하는 "AI 중계"	앱 안 질문만 거치는 **"AI 게이트웨이"**	명칭과 필요성 (1)
AI 도구 연동	-	**brain CLI** + 스킬·훅 자동 설치(온보딩)	온보딩, CLI 토큰 절약 (5, 6)
교정	신뢰도 점수 (0.7에서 시작해 반응마다 더하고 뺌)	**검증 에이전트**가 판단, 놓친 실수로 검사 기준을 스스로 고침	검증 에이전트 제안 (7)
참고 자료	gbrain, claude-mem, ECC	제외. 가져온 것과 라이선스만 명시	비추천 (8)
결과물	-	직접 만든 연동 스킬을 참고 자료로 첨부	직접 제작 (9)

기획안 PDF는 제출본 그대로 두고, 이후 설계 변경은 내부 설계서에만 반영해 주간 보고로 알린다.

5. 피드백 반영 현황

#	피드백	대응	상태
1	사용자 AI가 읽으면 임베딩이 필요 없는데 왜 서버를 거치나, 명칭	경로 A·B 분리, 임베딩 제거, "AI 게이트웨이"로 변경	설계 반영
2	색인 알고리즘	SQLite FTS5 + BM25, 한글 2글자 분할	설계 반영
3	웹 IndexedDB는 느림	macOS 데스크톱을 본 제품으로, 웹은 홍보 페이지로	설계 반영
4	md 파일이 많아지면 문제 (RAG·raw RAG)	색인, 계층 목차, 원본(raw) 분리, 중복 합치기	설계 반영
5	.claude·.codex 파일로 온보딩	연동 버튼으로 스킬·훅 설치, 사용자 요약 자동 주입	설계 반영
6	CLI로 작동하나 (토큰 최적화)	brain CLI, 기본 출력 5줄	설계 반영
7	교정은 검증 에이전트로 (RSI 언급)	점수 규칙 제거, 검증 에이전트, 검사 기준 자기 개선	설계 반영

#	피드백	대응	상태
8	gbrain·claude-mem·ECC 비추천, 차별성	참고 자료 정리, 공식 기능과 비교	설계 반영
9	직접 만든 스킬을 참고 자료로	연동 스킬 제작, 결과 보고서 첨부	진행 (3주차)

"설계 반영"은 설계서에 들어간 상태다. 실제 구현은 2절 일정에 따라 1~4주차에 진행하고 매주 보고한다.

6. 문제와 대응

문제	영향	대응	기한
개발 컴퓨터 저장 공간 부족 (여유 2GB)	Xcode를 설치할 수 없어 macOS 앱을 빌드하지 못함	불필요한 파일 정리, 또는 프로젝트·Flutter SDK를 외장 SSD(APFS)로 이동하고 Xcode는 내장 디스크에 설치	11/07
Supabase를 내 컴퓨터에서 돌리려면 Docker 필요	저장 공간을 더 씀	개발 중에는 Supabase 클라우드 프로젝트에 바로 연결	1주차
검색 색인(FTS5)이 앱·CLI 양쪽에서 되는지 미확인	검색 기능 전체에 영향	1주차에 앱과 CLI에서 각각 색인 생성·검색 시험	11/12
Codex 보조 에이전트 설치 형식 미확인	Codex 연동 설치	Codex 공식 문서와 소스 확인	11/12

7. 다음 7일 계획 (11/06 ~ 11/12)

작업	완료 기준
저장 공간 확보, Xcode 설치	flutter doctor의 macOS 항목 통과
Flutter macOS 프로젝트 생성	빈 앱이 macOS에서 실행됨
Supabase 프로젝트 생성·연결	앱에서 Supabase 연결 확인
검색 색인(FTS5) 확인	앱과 CLI 양쪽에서 색인 생성·검색 성공
화면 설계	화면 10개의 배치도 완성
연동 스킬 초안	Claude Code용 스킬 파일 초안 작성
미결정 사항 확정	폴더 구조, Codex 에이전트 형식을 정해 설계서 v1.3으로 갱신

8. 확인 요청 사항

1. **교정 방식**: 피드백 7번에서 "RSI"를 언급하셨는데, 설계서에는 검증 에이전트가 놓친 실수로 검사 기준을 스스로 고치는 방식으로 해석해 넣었습니다. 같은 대목에서 괜찮다고 하신 방식이 하나 더 있었는데 정확히 기록하지 못했습니다. 수정 전후 차이(**diff**)로 교정을 남기는 방식을 말씀하신 것인지 여쭙고 싶습니다.
2. **질문 내역 공유**: 다음 주에 보여 주시기로 한 질문 내역(프롬프트)을 받으면 설계서와 대조해 1주차 보고에 반영하겠습니다.
3. **보고 형식**: 이 형식으로 7일마다 보고드려도 될지 의견 부탁드립니다.